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INFORME FINAL SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL AÑO 2010  
 
Construcción de Troncales de TransMilenio Fase III 
 
El presente informe resume el seguimiento realizado durante el año 2010 a la 
construcción de troncales de TransMilenio Fase III. Se presentará una línea de tiempo 
de avance de cada Grupo de obra, análisis de los avances físicos y presupuestales y se 
realizará la comparación con el estado inicial de la misma.  
 
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 1 
Área intervenida: Desde la calle 34 sur a la 30 sur entre carrera 3 y carrera 10.  
No. Contrato de Obra: 134/07 
Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 21 en construcción y 60 en 
mantenimiento) 
Valor estimado del contrato 
(dic/07): 
$146.228’548.034 
Valor actualizado: $168.352.660.059. Este valor incluye dos adiciones al 
presupuesto: 
• Adición No. 1: $557.031.044 
• Adición No. 2: $21.567.081.021 
Contratista: San Diego Milenio S.A. 
Interventor: Consorcio Interventorías Troncales 2007. 
Comienzo y fin de obra: 22 meses (18 iniciales y 6 meses de adición). 
En Octubre de 2008 empezó etapa de construcción pero se 
ajustaron los diseños, por ello iniciaron obras en enero de 
2009. La fecha prevista de finalización es enero de 2011. A la 
fecha se han realizado dos adiciones contractuales en tiempo, 
una de 2 meses y otra de 4 meses. (Fuente: IDU e informe de 
interventoría mayo/10) 
 
El proyecto está localizado en la zona sur-oriental de la ciudad, en la ladera del pie de 
los cerros orientales, contempla la construcción del patio-portal del 20 de julio (ubicado 
en un extenso lote donde funcionó por más de 100 años la empresa Tubos More), la 
alameda peatonal que se extenderá desde el patio-portal hasta la carrera 10 y el puente 
peatonal ubicado en la calle 31 Sur con carrera 10. Véase la imagen 1. 
 
Imagen 1.  Ubicación del proyecto 
 
Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
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1.1 Principales características del proyecto 
• El Portal tendrá un área de 38.600 m2 y el Patio comprenderá un área de 58.100 
m2. 
• El proyecto contará con un Edificio y Plazoleta para el recinto ferial del Instituto 
para la Economía Social (IPES), locales de comida, SuperCade y Edificio de 
Acceso al Portal. 
• Al interior contará con Edificio Administrativo, Edificio de Almacén y Bodega, 
Edificio de latonería y pintura, tres porterías de acceso y Zona de mantenimiento. 
• Se reconstruirán vías anexas al portal y se realizará renovación del espacio 
público de las vías perimetrales al Patio – Portal. 
• En el acceso al portal existirá un deprimido por la Calle 31 Sur, en un tramo de 
462 m, desde la Carrera 10, que incluirá andenes mayores a 4,0 m, ciclorruta al 
costado norte, dos calzadas para tráfico de vehículos mixtos, de 6,25 m de 
ancho cada una, en dos carriles y dos calzadas para el Sistema TransMilenio, de 
7,00 m de ancho cada una, en dos carriles por sentido y separador central de 1, 
50 m de ancho. 
• Debido a que la topografía de la zona consiste en zonas con pendientes altas, el 
acceso al Portal lo deben realizar los buses troncales a desnivel desde la 
intersección con la Carrera 7A, y prosigue con esa configuración hasta acceder 
al Portal pasando bajo la actual Carrera 5ª, evitando la inclusión de semáforos 
en este sector.  
• Los alimentadores accederán al portal por la Carrera 3 ubicada al oriente del 
Patio portal. 
• Existirán 5 rutas alimentadoras (4 con dirección hacia el oriente y una hacia el 
occidente, carrera 10). 
• Se construirá un puente peatonal en la Calle 31 Sur con Carrera 10. 
• El proyecto intervendrá 525 metros de calzadas de TransMilenio sobre la 
Carrera 10 entre las Calles 32 Sur y 30 Sur, punto donde inicia la obra del Grupo 
2. 
• Existe un recolector de aguas lluvias que pasa por la calle 31 sur que el 
contratista debe relocalizar en la calle 32 sur. Actualmente se está adelantando 
dicha obra. 
 
Imagen 2. Diseño final del proyecto 
Edificios IPES, Supercade y Acceso al Portal  Diseño interior del Edificio de Acceso 
  
Fuente: Informe de interventoría No. 28 de octubre de 2010. 
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1.2 Estado actual del proyecto 
 
En la Tabla 1 se presenta el cronograma del proyecto con la duración inicial y real de 
cada etapa: preconstrucción, construcción y mantenimiento.  
 
Tabla 1. Cronograma del proyecto 









20112008 2009 2010ETAPA Duración
 
Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
El contratista solicitó una prórroga de 6 meses del  contrato , comprometiéndose 
a finalizar obras el 16 de diciembre de 2010 y a 16 de enero de 2011 tener las actas 
de entrega de obra. 
 
A 30 de noviembre de 2010, el proyecto lleva 773 días en obra y le quedan 
pendiente 57 días para entregar la obra en su total idad. 
 
De acuerdo con el último informe de interventoría suministrado por el IDU, con corte 
a octubre de 2010, se presenta un avance del 90% de avance físico y un  86,9% 
de avance financiero . Véase Gráfica 1 y 2. 
 
 



























Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
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Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
En la Imagen 3 se observa la evolución de la obra desde la primera visita realizada 
por la CCB en abril de 2009. Se observa un avance considerable en movimiento de 




Imagen 3. Evolución del Portal del 20 de Julio 
ANTES DESPUÉS 
  
Fuente: CCB. Visita técnica del 3 de abril de 2009.  Fuente: CCB. Visita técnica del 23 de noviembre 2010. 
 
E-W E-W 
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1.3 Línea de tiempo del proyecto para el año 2010 
 
A continuación se presentan los principales acontecimientos para este grupo de obra 
durante el año 2010: 
 







No. 2 de Metas 
Físicas Cambio de 
coordinador del 
IDU a Natalia 
Ariza
Visita de obra 
CCB.
Comité Pacto 
por el Impacto 
Carrera 10
Reprogramación 
















contrato por 1 
mes adicional, 
para finalizar en 
octubre de 
2010
Visita de obra 
CCB
Comité del 
Pacto por el 
Impacto 
Carrera 10
Consecución de la 
totalidad de los predios 
por parte del IDU
Visita a obra 
CCB - IDU
Solicitud de adición en 
tiempo al contrato por 2 
meses adicionales, para 
finalizar obra en diciembre 
de 2010 y un mes para 
entrega de actas de recibo 
para finalizar el 16 de 
enero de 2011.
Visita de obra 
CCB.
Comité Pacto 






Visita de obra 
CCB.
Comité del 







Aprobación del cruce 
semaforizado para la 
intersección de la Carrera 
10 con Calle 31 S que 
facilitará el acceso de los 
buses troncales al Patio 
Portal.
Este semáforo ingresa 









 Una de las principales causas de retraso de obras es la adecuación de los 
diseños a los buses biarticulados, que vendrán de la Carrera Séptima y que inicialmente 
no se tenían contemplados en los diseños iniciales. Esto llevó cambio de 
especificaciones en los materiales del pavimento, trazado de las curvas de acceso al 
portal y adecuación de las estaciones. 
 
 La empresa Gas Natural tardó más de un año en responder al requerimiento 
realizado desde hace un año por el contratista, para la intervención de redes en las vías 
perimetrales.  
 
 En julio de 2010 se estaba a la espera de una resolución de la Secretaría 
Distrital de Ambiente para el movimiento de árboles, que si bien se van a conservar 
sobre la alameda, se encuentran muy enterrados y es necesario movilizarlos unos 
metros hacia el norte. La SDA respondió en el mes de octubre a este requerimiento. 
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 Las obras sobre la Carrera 10 se suspendieron debido a que la Empresa de 
Teléfonos de Bogotá – ETB no ha movido tres postes que se encuentran en la zona de 
intervención. Actualmente, ya se dio solución a esta situación. 
 
 
 A noviembre 23 de 2010, estaba pendiente que el Jardín Botánico expidiera una 
resolución para el tratamiento de individuos arbóreos localizados a la entrada del Patio 
Portal. Por otra parte, la Secretaría Distrital de Ambiente está pendiente por emitir la 
resolución de tratamiento de pago compensatorio de IVP (Individuos Vegetales 
Plantados) que requieren tratamiento. 
 Actualmente, se está avanzando en la vía al interior del portal por donde 
accederán los vehículos alimentadores desde la Carrera 3 A. Este ítem afecta la ruta 
crítica de la obra y al momento de la visita se está realizando excavaciones y 




- El cambio de diseños, debido a la inclusión de buses biarticulados, es un tema 
preocupante debido a que la Administración Distrital no dio solución pronta a la 
definición de la intervención que se realizaría en la Carrera 7. Por ello, se 
recomienda que los proyectos tengan una articulación desde su etapa de 
planeación, previniendo rediseños y sobre costos innecesarios a las obras. 
- Es importante que el Distrito comprometa a las empresas de servicios públicos a 
estar prestos a cualquier requisito que realice el contratista de obra en pro de la 
ejecución a tiempo de las obras, que le generarán a los ciudadanos una mejora 
en la calidad de vida.  
- También, es necesario comprometer a la Secretaría Distrital de Ambiente para 
que gestione con rapidez los permisos y licencias necesarias para la adecuada 
ejecución de obras, especialmente el traslado de los árboles en la alameda. 
- Se recomienda al IDU que comprometa al contratista para agilizar la 
construcción de la zona de lavado y mantenimiento de vehículos. 
- Es importante que el Contratista agilice el proceso de finalización de la Carrera 
3, Calle 30 Sur y Carrera 3 B y de la vía al interior del portal para el acceso de 
los vehículos articulados, con el fin de no incurrir en multas y sanciones por 
incumplimiento de cronograma. 
- Como se había reiterado en el informe pasado, es necesario comprometer a la 
Secretaría Distrital de Ambiente y al Jardín Botánico para que gestione con 
rapidez los permisos y licencias necesarias para la adecuada ejecución de 
obras, especialmente el traslado de los árboles en la alameda. 
- Se le recomienda a CODENSA que de agilidad a la aprobación de Diseños y a la 
gestión por parte de la empresa Gas Natural del Cruce en la Carrera 7 A. 
- Teniendo en cuenta que algunos edificios llevan un tiempo prolongado en la 
actividad de acabados, se le recomienda al contratista darle mayor agilidad y 
finalización a estas actividades con el fin de cumplir con las metas establecidas. 
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2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 2 
Área intervenida: Desde la calle 30ª sur a la calle 7 sobre la carrera 10  
No. Contrato de Obra: 135/07 
Plazo estimado: Tramo 2: 82 meses (4 en preconstrucción, 18 en 
construcción y 60 en mantenimiento) 
Tramo 3: 84 meses (4 en preconstrucción, 20 en 
construcción y 60 en mantenimiento)  
Adición en tiempo: 15 ½  meses en etapa de 
construcción 




Valor actualizado: $203.951.780.664 Este valor incluye dos adiciones al 
presupuesto: 
• Adición No. 1: $ 24.629.166.914 
• Adición No. 2: $ 1.018.038.790 
Contratista: CONSORCIO METROVIAS BOGOTÁ  
Interventor: POYRY INFRA S.A. 
Comienzo y fin de obra: 35 ½ meses (20 iniciales y 15 ½ meses de adición). 
En Octubre de 2008 empezó etapa de construcción pero 
se ajustaron los diseños, por ello iniciaron obras en 
enero de 2009. La fecha prevista de finalización es junio 
de 2011. A la fecha se han realizado dos adiciones 
contractuales en tiempo, una de 2 meses y otra de 12 ½  
meses. 
 
El proyecto se desarrolla entre el sector centro - oriental de la ciudad y el sector sur - 
oriental, atraviesa la zona centro de la ciudad con una longitud total de 4300ml, entre las 
principales actividades a ejecutar se encuentra la adecuación de la infraestructura vial 
existente al Sistema de Transporte Masivo TransMilenio, Construcción del 
Intercambiador Vial de la Calle 6, Construcción de la Estación Intermedia de la Calle 6, 
instalación de Estaciones Metálicas, Recuperación de Espació Público y Reubicación y 
Reposición de Redes de Servicio Público.  Véase la imagen 4. 
 
Imagen 4.  Ubicación del proyecto 
 
Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
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2.1. Principales características del proyecto 
 
• Construcción de calzadas de TransMilenio y calzadas de tránsito mixto. 
• Construcción de espacio público y paisajismo  
• Construcción de Ciclo Ruta 
• Construcción, implantación e instalación de 4 estaciones sencillas de 
TransMilenio. 
• Construcción de una estación intermedia para la cual se construirán vagones 
sobre el separador central y un túnel mediante el cual se comunican los vagones 
centrales y el edificio, además la construcción de redes internas y toda la 
infraestructura de las estaciones sencillas, intermedias y túneles peatonales.  
• Construcción de Intercambiador Vial de 3 niveles, rampas de acceso y puente 
metálico conectante entre la plazoleta peatonal y estación intermedia. 
 
Imagen 5. Diseño final del proyecto 
 
Estación Intermedia de la Calle 6 Intercambiador Vi al de la Calle 6 
 
 
Fuente:  IDU. 
 
2.2 Estado actual del proyecto 
 
En la Tabla 2 se presenta el cronograma del proyecto con la duración inicial y real de 
cada etapa: preconstrucción, construcción y mantenimiento.  
 
Tabla 2. Cronograma del proyecto 









ETAPA Duración 20112008 2009 2010
 
Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
El contratista solicitó una prórroga de 12.5 meses al contrato , 
comprometiéndose a finalizar obras el 30 de junio de 2011. 
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A 30 de noviembre de 2010, el proyecto lleva 774 días en obra y le quedan 
pendiente 212 días  para entregar la obra en su tot alidad. 
 
De acuerdo con el último reporte suministrado por el IDU en los Comités 
Empresariales de Pacto por el Impacto del mes de Noviembre, este proyecto 







































Mayo Julio Agosto Noviembre
Ejecutado
 
Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
En la Imagen 6 se observa la evolución de la obra en el transcurso del año 2010. Se 
observa un avance considerable en movimiento de tierras, losas fundidas y 
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Imagen 6. Evolución del Intercambiador Calle 6 
Antes 
 
Fuente: CCB. Visita técnica del mes de marzo de 2010 
Después 
 
Fuente:  CCB. Visita técnica del mes de noviembre de 2010. 
 
2.3 Línea de tiempo del proyecto para el año 2010 
 
A continuación se presentan los principales acontecimientos para este grupo de obra 
durante el año 2010: 
 
Junio
Visita de obra 
CCB.
Comité Pacto 
por el Impacto 
Carrera 10
Firma de Otrosi No. 8
•Inclusión del pago de las 
actividades de adecuación 
de desvíos de la etapa de 
construcción y recibo 
dentro de los precios 
unitarios para obra.
•Aclaración de las fechas 
de suscripción de los 
otrosíes No. 2 y No. 4
•Entre otros.
Visita de obra 
CCB
FebreroEnero Marzo Abril Mayo
Prorroga No. 1: 
adición de 15 




Pacto por el 
Impacto 
Carrera 10
Visita de obra 
CCB.
Visita de obra 
CCB
Reprogramación 
de inversión del 
Anticipo
Se cumplen 2 
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Diciembre
Visita a obra 
CCB - IDU
Visita de obra 
CCB.
Comité Pacto 
por el Impacto 
Carrera 10
AgostoJulio Septiembre Octubre Noviembre
Comité del 
Pacto por el 
Impacto 
Carrera 10.Adición No. 2 y 
Prorroga No. 2: 
adición de 2 
meses a la etapa 
de construcción.
Prorroga No. 3: 
adición de 1 mes a la 
etapa de construcción.
Visita de obra 
CCB.
Prorroga de 2 
meses al contrato 
de Interventoría.
Inicia la construcción 







 El puente peatonal ubicado frente a la clínica Hortúa presenta condiciones que 
propenden a la inseguridad de los peatones que lo crucen debido a que las escaleras 
de ascenso y descenso se encuentran encerradas y no tienen visibilidad hacia la calle, 
lo que promueve la inseguridad de los peatones que circulan por este. Por lo 
anteriormente expuesto se le solicita a la Administración Distrital construir un puente 
peatonal que reemplace al existente.  
 
 En visita realizada el pasado 9 de junio de 2010 se evidencia gran deterioro de la 
malla vial en algunos puntos de los grupos 2 y 3. La malla se encontraba rota y en otros 
no cumplía carecía de la disposición de tres cintas a lo largo de la polisombra.  
 
 Bajo rendimiento por parte del contratista,  en la ejecución de actividades como:  
 
• Construcción de estructuras de redes de acueducto. 
• Intervención de Bocacalles y definición de diseños. 
 
 Se debe dinamizar la gestión ante la SDM (Secretaría Distrital de Movilidad) para 
la aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico correspondientes, con el fin de 
avanzar en la construcción de redes de servicios públicos y acometidas domiciliarias. 
 
 Se realiza acopio de materiales de obra sobre las losas en concreto, esta 
actividad genera rompimientos a los elementos ya instalados.  
 
 Se observo que las tapas de las cajas de inspección del alcantarillado no se 
encuentran correctamente empalmadas con la superficie de rodadura, esto podría 
ocasionar un acelerado deterioro de la estructura vial. 
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 Algunos tramos sobre la calzada oriental presentan reparaciones, se evidencio 
que estas no se realizaron con el mismo tipo de pavimento empleado en el resto del 
corredor vial.  
 
 El contratista no ha entregado la modificación de las pólizas del proyecto con las 
modificaciones correspondientes a la ampliación del plazo inicialmente pactado. 
 
 El rubro presupuestal de Redes de Servicio Público se esta agotando, por lo que 
es necesario que el IDU tome las medidas presupuestales correspondientes.  
 
 Continúan los inconvenientes en el traslado y maniobra de redes, como es el 
caso puntual de la red de alta tensión ubicada en la Calle 6 la cual requiere de un 





• Se debe controlar y verificar la correcta ejecución de las actividades inherentes al 
proyecto, esto con el fin de tomar las medidas preventivas y/o correctivas del caso y 
de esta manera evitar retrasos y demoras innecesarias.  
 
• Gestionar y articular de manera adecuada los distintos actores públicos y privados 
involucrados en el desarrollo del proyecto, ya que actividades como la reubicación 
de redes de servicios públicos continúan afectando la duración inicial del proyecto.  
 
• Definir en el menor tiempo posible los estudios y diseños de las distintas obras a 
ejecutar, con el fin de evitar retrasos y reprogramaciones.  
 
• Es necesario tomar las acciones correspondientes, encaminadas a solucionar 
efectivamente el empalme de las cajas de inspección con el nivel de pavimento, 
evitando así un posible deterioro de la estructura en dichos puntos. 
 
• Es de vital importancia realizar los arreglos y/o reparaciones sobre la estructura vial 
ya terminada con los materiales adecuados, principalmente la utilización de concreto 
MR para dichas actividades.   
 
• Definir en el menor tiempo posible los estudios y diseños de las distintas obras a 
ejecutar, con el fin de evitar retrasos y reprogramaciones.  
 
• Gestionar y articular de manera adecuada los distintos actores públicos y privados 
involucrados en el desarrollo del proyecto, ya que actividades como la reubicación 
de redes de servicios públicos continúan afectando la duración inicial del proyecto.  
 
• Tramitar a la mayor brevedad posible las partidas presupuestales necesarias para el 
desarrollo de actividades de Redes de Servicio Publico como: Traslado y 
Reubicación de tuberías; ya que el presupuesto asignado para tal fin se esta 
agotando. 
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3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 3 
Área intervenida: Desde la calle 30ª sur a la calle 7 sobre la carrera 10  
No. Contrato de Obra: 136/07 
Plazo estimado: Etapa de preconstrucción: 4 meses  
Etapa de construcción: 26 meses (incluidas prorrogas) 
Etapa de mantenimiento: 60 meses  
Adición en tiempo: 5 meses en etapa de construcción1 




Contratista: CONSORCIO METROVIAS BOGOTÁ  
Interventor: POYRY INFRA S.A. 
Comienzo y fin de obra: 26 meses (21 iniciales y 5 meses de adición). 
En Octubre de 2008 empezó la etapa de construcción 
donde se ajustaron los diseños, iniciaron obras en enero 
de 2009. La fecha prevista de finalización es noviembre 
de 2011. A la fecha se han realizado dos adiciones 
contractuales en tiempo, una de 2 meses y otra de 3 
meses. 
 
El proyecto se desarrolla en 3 sectores ubicados en el sector centro – oriental de la 
ciudad. El primero de ellos se localiza entre la carrera 10 entre las calles 7 y 34, el 
segundo entre la calle 26 entre carreras 19 y 3, y el último sector localizado entre la 
carrera 3 entre calles 26 y 19. Entre las principales actividades a ejecutar se encuentra 
la adecuación de la infraestructura vial existente al Sistema de Transporte Masivo 
TransMilenio, Construcción de túneles peatonales, puentes vehiculares y peatonales, 
instalación de Estaciones Metálicas, Recuperación de Espació Público y Reubicación y 
Reposición de Redes de Servicio Público.  Véase la imagen 7. 
 
 
3.1 Principales características del proyecto 
• Construcción de calzadas de TransMilenio y calzadas de tránsito mixto. 
• Construcción de espacio público y paisajismo  
• Construcción, implantación e instalación de 5 estaciones sencillas de 
TransMilenio. 
• Ampliación de 2 puentes vehiculares sobre la calle 26 a la altura de la carrera 14 
y carrera 10.  
• Construcción de 3 puentes peatonales y reforzamiento de 1 existente, sobre la 
calle 26. 
• Construcción de 3 túneles peatonales sobre el corredor de la carrera 10. 
 
                                                           
1
 Se tramita en la actualidad adición de 11 meses en la etapa de construcción  
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Imagen 7. Diseño final del proyecto (Sector Museo Nacional) 
 
Fuente:  www.skyscrapercity.com 
 
 
3.2 Estado actual del proyecto 
 
En la Tabla 3 se presenta el cronograma del proyecto con la duración inicial y real de 
cada etapa: preconstrucción, construcción y mantenimiento.  
 
Tabla 3. Cronograma del proyecto 









ETAPA Duración 20112008 2009 2010
 
Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
 
El contratista solicitó una prórroga de 16 meses al  contrato , comprometiéndose 
a finalizar obras en el mes de noviembre de 2011. 
 
A 30 de noviembre de 2010, el proyecto lleva 774 días en obra y le quedan 
pendiente 1 año para entregar la obra en su totalid ad. 
 
De acuerdo con el último reporte suministrado por el IDU en los Comités 
Empresariales de Pacto por el Impacto del mes de Noviembre, este proyecto 
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Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
En la Imagen 8 se observa la evolución de la obra en el transcurso del año 2010. 
 
 
Imagen 8. Sector Cementerio Central – Calle 26  
Antes  (Abril de 2010)                                     Después  (Julio de 2010) 
   
Fuente: CCB. Visitas técnicas 2010 
 
. 
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3.3 Línea de tiempo del proyecto para el año 2010 
 
A continuación se presentan los principales acontecimientos para este grupo de obra 
durante el año 2010: 
 
Junio
Visita de obra 
CCB.
Comité Pacto 
por el Impacto 
Carrera 10 y 
Calle 26. Firma de Otrosi No. 5
•Modificación del plazo del tramo 4 de 
la carrera 10 al 17 de julio de 2010.
•Acuerdo de verificación según 
reprogramación No. 3.
•Ajuste de flujo de pagos del contrato.
•Se unifican los apéndices A,B,C,E,F y G 
para el contrato.
Visita de obra 
CCB
FebreroEnero Marzo Abril Mayo
Comité del 
Pacto por el 
Impacto 
Carrera 10 y 
Calle 26.
Visita de obra 
CCB
Visita de obra 
CCB.
Inician la ampliación del puente 
vehicular de la calle 26 con Av. 
Caracas
Inician la intervención total de la 




Visita a obra 
CCB - IDU
Visita de obra 
CCB.
Comité Pacto 
por el Impacto 
Carrera 10 y 
Calle 26
AgostoJulio Septiembre Octubre Noviembre
Comité del 
Pacto por el 
Impacto 
Carrera 10 y 
Calle 26.Prorroga No. 1: 
adición de 2 
meses a la 
etapa de 
construcción.
Prorroga No. 2: 
adición de 3 
meses a la 
etapa de 
construcción.
Se inicia la instalación 
de las estaciones 
metálicas en el 






 En visita realizada el pasado 9 de junio de 2010 se evidencia gran deterioro de la 
malla vial en algunos puntos de los grupos 2 y 3. La malla se encontraba rota y en otros 
no cumplía carecía de la disposición de tres cintas a lo largo de la polisombra. 
 
 Bajo rendimiento por parte del contratista en la ejecución de actividades como:  
∗ Reubicación de redes de servicio público. 
∗ Intervención de andenes y espacio público. 
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 Inestabilidad del terreno a la altura de la calle 26 con carrera 3ª podría ocasionar 
una parálisis del proyecto en este sector, si no se toman las medidas preventivas del 
caso. 
 
 Celeridad en la aprobación de los diseños definitivos necesarios, para el normal 
desarrollo del proyecto.  
 
 Se evidencio un deficiente manejo de basuras en el sector del cementerio 
central, de manera similar sucede con el manejo de escombros de obra a la altura de la 





• Se debe controlar y verificar la correcta ejecución de las actividades inherentes al 
proyecto, esto con el fin de tomar las medidas preventivas y/o correctivas del caso y 
de esta manera evitar retrasos y demoras innecesarias.  
 
• El contratista debe intervenir integralmente el proyecto, velando por el cumplimiento 
oportuno de sus labores en todos y cada uno de sus frentes de trabajo. 
 
• Definir en el menor tiempo posible los estudios y diseños de las distintas obras a 
ejecutar, con el fin de evitar retrasos y reprogramaciones. 
 
• Los diseños finales deberán prever las difíciles condiciones geotécnicas del terreno  
existente, en el corredor vial de la calle 26 y la carrera 10.  
 
• Es necesario disponer eficientemente los residuos y/o escombros de obra, con el fin 
de mitigar el impacto ambiental y social causado por el desarrollo de este tipo de 
proyectos de infraestructura urbano. 
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4. DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 4 
CONTRATO DE OBRA: 137 de 2007  
Objeto del contrato: Ejecución de la totalidad de las obras de construcción y 
todas las actividades necesarias para la adecuación de 
la Avenida Calle 26 (Av. Jorge Eliécer Gaitán) al 
Sistema TransMilenio y el posterior mantenimiento, en 
el tramo 3 comprendido entre la Transversal 76 y la 
Carrera 42b y en el tramo 4 comprendido entre la 
Carrera 42b y la Carrera 19, grupo 4 de la licitación 
pública número IDU-LP-DG-022-2007, en Bogotá D.C.  
 
Plazo estimado: Plazo inicial: 86 meses (4 en preconstrucción, 22 en 
construcción (Tramo 4), 16 en construcción (Tramo 3) y 
60 en mantenimiento) 
Adición en tiempo: 2 meses en adición inicial, sin 
embargo el contratista solicita 9 meses adicionales para 
entregar obras el 19 de julio de 2011, Otrosí No. 6. 
(Fuente: IDU). 
 
Valor estimado del 
contrato (dic/07): 
Valor Total:  $315.580’224.330 pesos corrientes de 
diciembre de 2007, distribuido de la siguiente manera: 
 
i) Valor Global Total hasta la suma de 
$244,584´970,072, teniendo en cuenta lo 
estipulado en el Otrosí Nº 2 de 16 de octubre de 
2008.  
ii) Valor correspondiente a las actividades que se 
pagan por precios unitarios, $52.374’127.449 
iii) Valor de los ajustes, $18.621’126.809 
 
El 18 de noviembre de 2009 el IDU y el Contratista 
suscribieron el Contrato Adicional Nº 1 al Contrato de 
Obra Nº 137 de 2007, por un valor de 
$3,057´363,448.00, para la ejecución de las obras del 
Proyecto 122 (Av. Mariscal Sucre de la Calle 19 a la 
Calle 62 incluido en el Grupo 1 de Valorización, que 
comprende el Tramo A (Carrera 19 B entre AC 26 y AC 
24) y el Tramo B (K19 B entre AC 28 y AC 26 y 19 entre 
AC 26 y Calle 29).  
 
Contratista: GRUPO EMPRESARIAL VÍAS DE BOGOTÁ 
Conformado por: CONALVIAS S.A.  
 
Interventor: Consorcio INTERCOL 
 
Comienzo y fin de obra: - Fecha de Inicio Etapa Preconstrucción: Junio 17 de 
2008 
- Fecha de Inicio Etapa Construcción: Octubre 17 de 
2008 
- Fecha de finalización de Construcción: Julio 19 d e 
2011 
- Fecha de Inicio Etapa Mantenimiento: Julio  20 de 
2011 
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El proyecto está localizado sobre la Calle 26 entre las Carreras 17 y la Transversal 76, 
contempla la adecuación de las vías a la troncal de TransMilenio, intervenciones en 
espacio público, ciclorruta, renovación de redes y la construcción del paso deprimido a 
la altura del Concejo de Bogotá. Véase la imagen 9. 
 





4.1 Principales características del proyecto 
 
• Entre la Transversal 76 y la Av. Trabuchy se tiene contemplada dos calzadas por 
sentido con las siguientes características: 
 
Imagen 10.  Sección típica de la Calle 26 entre Av. Cali y Av. Boyacá 
 
Fuente: Informe de interventoría No. 27 de septiembre de 2010. 
 
Imagen 11.  Sección típica de la Calle 26 entre Av. Boyacá y Carrera 50 
 
Fuente: Informe de interventoría No. 27 de septiembre de 2010. 
 
• Entre la Av. Trabuchy y la Carrera 19 se tienen dos calzadas por sentido con las 
siguientes características: 
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Imagen 12.  Sección típica de la Calle 26 entre Av. Boyacá y Carrera 50 
 
Fuente: Informe de interventoría No. 27 de septiembre de 2010. 
 
• Se construirán 7 puentes peatonales ubicados en: Salitre (Carrera 68 B), Av. 68, 
Tv. 45, Av. Boyacá (en concreto), Universidad Nacional. Los demás puentes 
peatonales existentes se reforzarán, estos son: Colsubsidio (Carrera 24), INPEC, 
Carrera 50, Carrera 55, Ciclo puente Av. 68, Colegio Don Bosco (Carrera 66) y 
DIAN (Tv. 76). 
• Se instalarán 11 estaciones metálicas, tipo estación sencilla en: Av. Boyacá, Av. 
Constitución (Carrera 69C), Salitre (Carrera 68C), Av. 68 (Carrera 66), CAN (Tv. 
48), Gobernación (Carrera 53), Transversal 39 (Carrera 45), Corferias (Carrera 
42), Universidad Nacional (Carrera 36), NQS (Carrera 29) y Renacimiento 
(Carrera 25). 
• La ciclorruta por la Calle 26 irá en paso deprimido (chiclosos) en las estaciones. 
• El proyecto intervendrá 525 metros de calzadas de TransMilenio sobre la Cra 10 
entre las Calles 32 Sur y 30 Sur, punto donde inicia la obra del Grupo 2. 
 
Imagen 13. Diseño final del proyecto 
 
Fuente: Foto tomada por la CCB en los planos expuestos en el Punto CREA. Visita del 24 de agosto de 
2010. 
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4.2 Estado actual del proyecto 
 
En la Tabla 4 se presenta el cronograma del proyecto con la duración inicial y real de 
cada etapa: preconstrucción, construcción y mantenimiento.  
 
Tabla 4. Cronograma del proyecto  











ETAPA Duración 20112008 2009 2010
 
Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
El contratista solicitó una prórroga de 12 meses de l contrato , comprometiéndose a 
finalizar obras el 16 de julio de 2011. La obra que afecta la ruta crítica del proyecto es el 
Deprimido del Concejo.  
 
A 30 de noviembre de 2010, el proyecto lleva 773 días en obra y le quedan 
pendiente 226 días para entregar la obra en su tota lidad. En el informe de 
interventoría No. 27 correspondiente al mes de septiembre, se encuentra estipulado que 
el cronograma de metas físicas aún no ha sido aprob ado y el contratista no ha 
presentado el cronograma general de obra . 
 
De acuerdo con el IDU, con corte a octubre de 2010, se presenta un avance del 35% 
de avance físico de un 65% programado . Véase Gráfica 5 y 6. 
 
 

























Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
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Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
 
En la Imagen 14 se observa la evolución de la obra del Deprimido del Concejo 
desde la primera visita realizada por la CCB en abril de 2009.  
 
 
Imagen 14. Avance en la obra del deprimido del Concejo 
ANTES DESPUÉS  
   
Fuente: CCB. Visita técnica de agosto 24 de 2010.         Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
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4.3 Línea de tiempo del proyecto para el año 2010 
 
A continuación se presentan los principales acontecimientos para este grupo de obra 
durante el año 2010: 
 
Escándalo 
público por los 




contrato de la 
Unión temporal 
Transvial al Grupo 
Empresarial Vías de 
Bogotá
Inicia etapa de 
transición de 
contratista
Se estima un plazo 
para la ejecución de 
las obras de 16.5 
meses contados a 
partir del 4 de Marzo 
de 2010 por parte del 
Contratista G.E.V.B
Comité Empresarial 
Pacto por el Impacto 
Calle 26
Visita de obra CCB
Visita a Obra 
CCB
Enero Abril
Mediante Otrosí No. 8: 
Fija un nuevo plazo (4 
de junio de 2010) para 
la finalización de las 
actividades de revisión 
y aprobación de los 
Precios de Referencia y 





de la Gobernación y 
el Monumento “Ala 
Solar” cercano al 
Puente del Concejo
Finaliza la etapa de 
transición de 
contratista
Marzo 3: se oficializa la 
cesión del contrato 
mediante Otrosí No. 5
Julio 20: actualización del 
diseño estructural del 
Deprimido del Concejo
Ajuste de la técnica 
constructiva de 
pavimento en las calzadas 
centrales del proyecto 
que permite construir 
sobre la carpeta asfáltica 
existente
La interventoría pone en 
conocimiento nuevamente la 
situación presentada con las 
interferencias de las 
estructuras de puentes 
peatonales, estaciones y 
puente vehicular y la red de 
alcantarillado existente y 
solicita a la Entidad se informe 
el procedimiento a seguir.
AgostoJulio Septiembre
Comité Pacto 
por el Impacto 
Calle 26
Visita a obra CCB
Marzo Mayo Junio
Noviembre
Visita a Obra CCB
Febrero
Comité Pacto por el 
Impacto Calle 26
Octubre
Prórroga No. 1: dos meses más 
desde el 17 de agosto  2010
Otrosí No. 9: Se excluye del alcance 
del contrato importantes obras de: 
andenes, Túnel peatonal 
pavimentos y redes
Agosto 19: El contratista presenta 
ajuste de los diseños geométricos 
del Deprimido del Concejo
Visita a obras CCB.
El contratista inicia obras 
en el Concejo a cuenta y 
riesgo






 De acuerdo con el Otro Sí No. 9 del 25 de agosto de 2010, el IDU ha 
excluido del alcance del contrato obras  tales como andenes, estructuras, 
pavimentos y redes. 
 El IDU no ha dado aprobación a los estudios y diseños que contienen una 
mejora en la geometría del deprimido del Puente del Concejo. El Contratista 
adelanta actividades sin contar con la aprobación de los últimos ajustes presentados 
 Durante el desarrollo de las actividades de pilotaje se perforó 
accidentalmente un box culvert que hace parte del sistema existente de 
alcantarillado y del cual no se tenía conocimiento, obstruyendo la construcción de 
cuatro pilotes y dos estribos.  
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 En la Calle 26 con Carrera 19 el contratista, durante las excavaciones 
para la construcción de la calzada mixta norte, demolió la caja que protege el 
cableado de los semáforos en ese punto dejándolos expuestos. Este percance 
propició, según la interventoría, el robo del cable eléctrico en la noche y la 
generación de un corto que daño varios bombillos de los semáforos. 
 Se presenta un inconveniente de construcción del ciclo box que permitirá 
la circulación de las bicicletas a desnivel por la Calle 26 debido a que la ubicación de 
la ciclorruta interfiere con la red matriz del acueducto, incumpliendo las normas de la 
EAAB.  
 Mal estado del cerramiento del espacio público entre la Av. Rojas y la 
Carrera 68 y reducido espacio para la circulación de los peatones con obstáculos 
como bolsas de basura, a la altura de El Tiempo. 
 Las estaciones metálicas instaladas a lo largo de la Calle 26  interfieren 
con la red matriz del acueducto, incumpliendo las normas de la EAAB que indican 
que no se pueden construir estructuras sobre redes principales.  
 El IDU aprobó el cambio de pisos metálicos por concreto para las rampas 
de acceso al puente peatonal de la Universidad Nacional. No obstante el contratista 
no ha entregado a la interventoría los planos construcción aprobados con los 
cambios aprobados por la entidad. 
 Vías de desvío con un alto grado de deterioro que pueden impedir la 
correcta transitabilidad por el sector.  
 
4.5 Recomendaciones 
- La CCB reitera su recomendación para que el IDU agilice los procesos de 
aprobación de diseños finales a la altura del puente del Concejo, debido a que el 
Contratista ha iniciado obras a su cuenta y riesgo sin contar con una directriz 
final. 
- La CCB manifestó mediante oficio No. No. 1610-525-2010 al IDU su 
preocupación por la exclusión del contrato de obras tan importantes como la 
construcción de la calzada mixta entre la Av. Boyacá y Carrera 45 y el box 
peatonal de la Calle 26 con Av. NQS. Por lo anterior, es fundamental que se 
garanticen los recursos para realizar estas intervenciones a futuro. 
- Con relación a la instalación de estructuras metálicas y ciclo box sobre la red 
matriz del acueducto, es importante que la EAAB se pronuncie sobre el mismo y 
coordine con el IDU la solución estructural al tema. Adicionalmente, la CCB 
solicitó mediante oficio No. 1610-525-2010, se explique la solución que se le va 
a dar a este grave hecho.  
- En la visita de obra del 28 de octubre de 2010, la CCB manifestó a la 
interventoría su preocupación y recomendaciones con el fin de que se de 
solución al mal estado del cerramiento adyacente a los senderos peatonales y el 
estrecho paso que tienen los transeúntes para su movilización a la altura de El 
Tiempo. 
- Finalmente, es primordial que el contratista mantenga en óptimo estado las vías 
de desvío que garantizarán la movilidad en las vías adyacentes al proyecto. 
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5. DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 5 
CONTRATO DE OBRA: 138 de 2007  
Objeto del contrato: Contrato de obra pública por el sistema de precio global 
con ajustes para la ejecución de la totalidad de las obras 
de construcción y todas las actividades necesarias para 
la adecuación de la Calle 26 (Avenida Jorge Eliécer 
Gaitán), al Sistema TransMilenio en el Tramo 2 
comprendido entre Carrera 97 y Transversal 76, incluye 
Estación Intermedia, Patio y sus Vías Perimetrales y 
Avenida Ciudad de Cali entre Calle 26 y Avenida José 
Celestino Mutis, en Bogotá D.C. 
 
Plazo estimado: 86 Meses (4 en preconstrucción, 22 en construcción y 
60 en mantenimiento) 
 
Valor estimado del 
contrato (dic/07): 
Valor del Contrato inicial:                    $218.798.733.837 
Valor del Contrato Adicional No. 1  (correspondiente a la 
Av. José Celestino Mutis, contratos de Valorización No. 
112 y 154):                                            $35.118.891.945 
Valor total del Contrato:                      $253.917.625.782 
 
Contratista: INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
Conformado por: 
- CONALVIAS S.A. (94%) 
- PATRIA S.A. (1%) 
- EDGAR JARAMILLO & COMPAÑÍA LTDA (1%) 
- ALMACENES LA 14 S.A. (1%) 
- INFRACON S.A. (1%) 
- CESAR JARAMILLO S.A. (1%) 
- AGREMEZCLAS S.A. (1%) 
 
Interventor: Consorcio Interventorías Troncales 2007. 
 
Comienzo y fin de obra: - Fecha de Inicio Etapa Preconstrucción: Junio 17 / 2008 
- Fecha de Inicio Etapa Construcción: Octubre 17 / 2008 
- Fecha de Inicio Etapa Mantenimiento: Agosto17/ 2010 
- Fecha Terminación Contrato: Agosto 16 de 2015 
 
El contratista ha solicitado al IDU el ampliar 16 meses más el proyecto, no obstante el 
IDU y la Interventoría consideran que se debe extender únicamente 12 meses más. El 
aval de esta ampliación en tiempo está en proceso de aprobación del IDU. (Fuente: IDU 
e informe de interventoría mayo/10).  
 
Es importante anotar que el contratista solicitó ampliación de 16 meses al contrato por 
los siguientes inconvenientes: (Fuente: Informe de Interventoría de mayo de 2010) 
 
- Demora en la resolución de tratamientos silviculturales. 
- Demora en la resolución de permisos de ocupación de cauces. 
- Demora por parte del Jardín Botánico en la aprobación de diseños paisajísticos en 
el Patio Garaje. 
- Desvíos de la red matriz. 
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El proyecto está localizado sobre la Calle 26 entre la Transversal 76 y la Carrera 97, 
contempla la adecuación de las vías a la troncal de TransMilenio, intervenciones en 
espacio público, ciclorruta, renovación de redes y la construcción de un Patio Garaje. 
Véase la imagen 15. 
 
Imagen 15.  Ubicación del proyecto 
 
Fuente: Informe de interventoría No. 28. 
 
5.1 Principales características del proyecto 
 
• Entre este tramo se tiene contemplada dos calzadas por sentido con las 
siguientes características: 
 




• Adicionalmente, se construirán 3 puentes peatonales nuevos ubicados en: 
Carrera 94, Estación Intermedia de Occidente y Estación Modelia. 
• Se instalará 1 estación metálica sencilla a la altura de Modelia. 
• Estación Intermedia de Occidente, incluye túneles peatonales de conexión entre 
plataformas de buses alimentadores y plataforma de buses  troncales. 
• Se construirá 1 Km de ciclorruta por la Calle 26 que irá en paso deprimido 
(ciclobox) en las estaciones. 
• Contará con un Patio Garaje donde pernoctarán los vehículos troncales y 
alimentadores. 
• Se construirán 43.629 m2 de vías,  48.539 m2 de espacio público y se 
adecuarán 101.109 m2 de zonas verdes.  
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5.2 Estado actual del proyecto 
 
En la Tabla 5 se presenta el cronograma del proyecto con la duración inicial y real de 
cada etapa: preconstrucción, construcción y mantenimiento. Es importante anotar que el 
IDU le dio 5 meses de adición contractual al contratista, no obstante este último ha 
manifestado que requiere 9 meses adicionales para f inalizar la obra, es decir 
hasta octubre de 2011. 
 
Tabla 5. Cronograma del proyecto  
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Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
La obra que afecta la ruta crítica del proyecto es el Patio Garaje que tardó más de un 
año en adquirirse . Por su parte las vías se plantean entregar para marzo de 2011. 
 
A 30 de noviembre de 2010, el proyecto lleva 896 días de vigencia desde la fir ma 
del contrato y le quedan pendiente 47 días para ent regar la obra en su totalidad.  
 
De acuerdo con el Informe de Interventoría No. 28, con corte a octubre de 2010, se 
presenta un avance del 73% de avance físico de un 7 5% programado . Véase 
Gráfica 7 y 8. 
 
 
INFORME FINAL AÑO 2010   Diciembre 10 de 2010  
 
DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 



























Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 

































Elaborado por la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en 
información suministrada por el IDU. 
 
 
En la Imagen 18 se observa la evolución de la obra desde la visita realizada por la 
CCB en enero de 2010.  
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Imagen 18. Avance de obra en Grupo 5 
ANTES DESPUÉS  
   
Fuente: CCB. Visita técnica de enero de 2010.                         Fuente: CCB. Visita técnica de agosto de 2010. 
Calle 26 x Carrera 94 
 
5.3 Línea de tiempo del proyecto para el año 2010 
 
A continuación se presentan los principales acontecimientos para este grupo de obra 
durante el año 2010: 
 
Inicio de obra de cicloruta
deprimida.
Entrega de ciclo 
puente Carrera 94
Aprobación del diseño 
de redes telefónicas
Comité Pacto por el 
Impacto Calle 26.
Visita a Obra 
CCB.
Enero Abril
Se presenta alerta por 
acopio de material de 
escombro en el Patio 
Garaje desde el 26 de 
mayo de 2010, que 
durante 5 meses no se 
le ha dado traslado al 
sitio de depósito de 
escombros más 
cercano. 
Entrega a la 
Interventoría de 
planos  y memorias 






Visita a obra CCB.
Obtención del predio 
correspondiente al Patio 
Garaje de la Av. Ciudad de 
Cali con Calle 26.
AgostoJulio
Comité Pacto 
por el Impacto 
Calle 26.




Comité Pacto por el 
Impacto Calle 26.
Octubre
Se inician actividades de 
construcción en la Glorieta ubicada 
en el Patio Garaje, obra crítica 
dentro del proyecto.
Existen recomendaciones por parte 
de la interventoría sobre el 
desconocimiento del trazado y 
ubicación de las redes existentes.
No se han podido iniciar labores en 
la Estación Intermedia debido a que 
esta queda ubicada sobre un tubo 
de la red matriz de la EAAB
Comité Pacto por el Impacto 
Calle 26.
Se dio aprobación 
al plan de 
inversión del 
anticipo
Visita a Obra CCB.
Se presentan daños en 
las tuberías existentes 
debido al 
desconocimiento por 
parte del Contratista 
sobre el trazado de las 
redes existentes. 
Se firma el Adicional No. 2 del 
contrato por $ 3.865.000.302 
y  se prorroga el plazo de 
entrega de obra en trece 
meses, con fecha de 
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 Se presentó una demora de más de un año en la consecución del predio donde 
se construirá el Patio Garaje, este lote pertenecía a un conocido constructor, el cual 
solicitó quedarse con la parte sur occidental del mismo para construir un Centro 
Comercial. Esta situación, causó un atraso de un año en el cronograma de obra 
(actividad que finalizará en octubre de 2011), afectando a su vez el proceso de 
inventario forestal al interior del predio y de realización del Plan de Implantación que 
recientemente fue aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
 Según la información suministrada por el IDU, aun no se define el alcance de la 
intervención para los vallados ubicados en las zonas centrales de la calle 26, debido a 
que la Secretaria de Medio Ambiente aún no se pronuncia al respecto. 
 
 La demora en la aprobación del diseño paisajístico, por parte del Jardín Botánico 
y la Secretaría Distrital de Ambiente, ha causado una afectación al cronograma inicial de 
obra y ha generado incumplimiento al momento de efectuar la verificación de Metas 
Físicas. 
 
 Demora en el traslado del parque ubicado en el costado sur del patio garaje. Se 
está a la espera de la carta del IDU que avale el traslado del parque para iniciar labores 






- Se recomienda al IDU que comprometa al contratista para agilizar la 
construcción del patio garaje, que se estima terminará en agosto de 2011.  
 
- Es necesario que la Secretaria de Medio Ambiente se pronuncie lo antes posible 
ante el tema de los vallados ubicados en el sector de la Av. Calle 26; esto con el 
fin de evitar demoras y/o retrasos adicionales al proyecto. 
 
- Es importante que para futuros proyectos el Distrito congele los predios 
adyacentes a los portales y patios, esto con el fin de obtener recursos por 
explotación comercial que servirán para financiar las obras. 
 
- También, es necesario comprometer a la Secretaría Distrital de Ambiente para 
que gestione con rapidez los permisos y licencias necesarias para la adecuada 
ejecución de obras, especialmente en la zona del patio garaje. 
 
- Se recomienda al Jardín Botánico el dar celeridad a los procesos de aprobación 
de diseños paisajísticos, ya que estos pertenecen a la ruta crítica del proyecto, 
afectando así la programación inicial del proyecto. 
 
 
 
